
TRABAJO COLABORATIVO DE PROJECT

Proyecto: **Limpieza interior de caldera**

Fecha de Inicio del proyecto: **Martes 1 de Septiembre 2015**

Horario de trabajo: Lunes a viernes 08:00 a 18:00 hrs con 2 horas de colación.

Sábado de 09:00 a 12:00 hrs

Feriados y excepciones: 17 y 18 de septiembre.

Tabla 1.- partidas y dependencias

Ítem	Tarea	Predecesora	Sucesora	Costo fijo	Costo previsto
1	Limpieza a presión	4	5	130.000	239.000
2	Enlozado	3	7	360.000	426.000
3	Revestimiento	5	2	344.000	424.000
4	Inspección interior	No tiene	1	184.000	224.000
5	Retiro de lozas	1	3	134.000	194.000
6	Pruebas de temperaturas	7	No tiene	405.000	485.000
7	Retiro de escombros	2	6	125.000	155.000

Tabla 2.- Duraciones y recursos

ítem	Tarea	Duración /d	Recursos
1	Limpieza a presión	5	Compresor (1), operario (1).
2	Enlozado	6	Maestros (2)
3	Revestimiento	7	Maestros (2)
4	Inspección interior	3	Inspector (1)
5	Retiro de lozas	2	Jornales (3), supervisor (1)
6	Pruebas de temperaturas	5	Inspector (1)
7	Retiro de escombros	4	Jornales (3), supervisor (1)

Tabla 3.- Costo de recursos

Recurso	Valor (día)
Compresor	10.000
Maestros	7.000
Inspector	8.000
Jornal	3.500
Supervisor	6.000
Operario	7.000

Se pide:

Costo Total del Proyecto	
Duración total proyecto	
Horas totales proyecto	